

Changement de version et de prestataire sous Koha

Première version, premier prestataire

- ✓ Depuis 2003, travail avec le prestataire antérieur de Mines ParisTech
- ✓ Accompagnement depuis l'étude de faisabilité du logiciel jusqu'à la mise en production
- ✓ Réalisation en 2005, puis 2009 de la fusion des 6 catalogues de Mines ParisTech

Passage à la V 3.0

- ✓ Une demande par lot pour changement de version et passage au SUDOC
- ✓ Plusieurs réponses à la demande de devis, mais pas toutes complètes
- ✓ Préférence pour un prestataire qui proposait une réponse sur les deux lots
- ✓ Préférence pour un prestataire dont Koha est un des coeurs de métier



Des données capricieuses

- ✓ Le passage à la V3.0 a été laborieuse en ce qui concerne les données d'exemplaires
- ✓ En raison de :
 - ✓ Un changement d'architecture important de la base entre les deux versions
 - ✓ Des données parasites qui n'avaient pas été écrasées, lors des fusions successives
 - ✓ Le manque de documentation sur les opérations menées antérieurement

Un module méconnaissable

- ✓ Gestion du bulletinage créé pour Mines ParisTech dans V2.0, parfaitement adapté aux besoins
- ✓ Module complètement changé dans la V3.0, avec d'autres impératifs
- ✓ Ces changements ont engendrés :
 - ✓ Difficultés de reprise de données de bulletinage
 - ✓ Nécessité d'une forte adaptation du personnel

Les leçons de l'expérience

- ✓ La liberté doit s'accompagner d'exigences fortes et de responsabilisation :
 - ✓ En termes de traçabilité et de transparence des opérations sur le logiciel comme sur les données :
 - ✓ Grâce à la documentation et aux commentaires sur ces opérations
 - ✓ Grâce au respect des standards dès qu'ils existent

