

**Comité de définition et d'orientation
du portail des thèses (CDO)
Réunion du 28 septembre 2010 (Paris, MESR)
Relevé de décisions**

Présents :

Michel Marian, MISTRD
Alain COLAS, MISTRD
Laurent BRISSET, DGESIP – MESR
Renaud SAUVAGE, DGESIP – MESR
Jean-Claude Dupas, CPU
Nadia Hilal, CGE
Christiane STOCK, INIST
Francine Pierre, THALES GROUP
Jean-Paul BARRIERE, ANRT
Francis DAUMAS, CINES
Martine PRETCEILLE, Association Bernard Gregory
Jean BERNON, AURA
Raymond BERARD, ABES
Yann NICOLAS, ABES
Isabelle MAUGER PEREZ, ABES

Excusée :

Caroline WIEGANDT, Radio France
Sylvain COLLONGE, Institut de formation doctorale Paris 6

Absente :

Hélène CHAUDOREILLE, ADBU

Invité :

Sébastien BIANCHI, APIE

1. Etat d'avancement du projet depuis la réunion du 11 décembre 2009

Par courrier du 20 avril, le CDO a été informé du report de la date de la réunion du 20 mai au 28 septembre en raison d'arrêts maladie ou maternité au sein de l'équipe projet qui ont ralenti l'avancée du projet. Une note sur l'avancement du projet était jointe à ce courrier.

Le nom de domaine theses.fr a été acquis.

L'ABES a repris la gestion du FCT le 1^{er} janvier 2010.

L'ouverture du nouveau Star, socle du portail, est programmée pour le 11 octobre au lieu d'avril (cf point 2 de l'ordre du jour)

L'étude de marché a été réalisée (cf point 3 de l'ordre du jour)

Le chantier des données a été ouvert : intégration de différents corpus de métadonnées relatives aux thèses (cf point 4 de l'ordre du jour).

L'enquête auprès des doctorants a été lancée, avec le soutien des associations (ABG, ANRT etc...) (cf point 5 de l'ordre du jour)

L'ABES a rencontré des représentants du MEDEF grâce à l'intervention de Mme Pretceille. Le projet a suscité un intérêt marqué auprès de nos interlocuteurs.

La demande de rendez-vous à la CGPME n'a pas abouti.

La version bêta prévue initialement pour fin 2010 est repoussée à 2011.

2. Ouverture du nouveau STAR, première brique du Portail

Voir présentation PPT jointe.

3. Valorisation du Portail des Thèses : présentation de l'étude de marché réalisée par l'Agence pour le Patrimoine Immatériel de l'Etat (APIE)

Voir présentation PPT jointe.

Le CDO écarte l'idée d'une bourse aux jobs, qui va à l'encontre de la politique de valorisation du doctorat menée par le ministère et les associations depuis plusieurs années.

L'intérêt de la piste de l'impression à la demande en partenariat avec l'Atelier national de reproduction des thèses est retenue.

Le CDO est réservé sur la création d'un réseau social.

Il n'est pas exclu de faire appel à nouveau à l'APIE pour approfondir certaines pistes.

Les membres du CDO rappellent la nécessité de travailler en complémentarité avec les autres acteurs et de mutualiser les informations disponibles.

4. Questions à trancher

Le CDO décide que :

* les données du Fichier central des thèses relatives à des thèses en cours depuis plus de 10 ans ne doivent pas être migrées dans la base des thèses en cours du portail.

* pour l'avenir, la base des thèses en cours du portail ne doit pas publier des thèses en cours depuis plus de 10 ans.

* les travaux en cours signalés dans le Fichier central des thèses concernant des diplômes autres que le doctorat ne doivent pas être migrés.

* dans la nouvelle interface de la base des thèses en cours du portail, le doctorant doit avoir la possibilité de saisir des mots-clés.

* dans la nouvelle interface de la base des thèses en cours du portail, le doctorant ne doit pas avoir la possibilité de saisir un résumé.

* concernant le versement des données du Sudoc dans la base des thèses soutenues du portail, les efforts de traitement seront portés sur les thèses soutenues à partir de 1985.

5. Synthèse de l'enquête destinée aux doctorants : études et besoins

Disponible depuis <http://fil.abes.fr/2010/09/13/doctorants-votre-parcours-vos-pratiques-documentaires-vos-besoins/>

6. Ouverture des services : les prochaines étapes

Voir présentation PPT jointe.

Le calendrier proposé est validé :

* juin 2011 : interface publique pour les thèses en provenance de STAR

* septembre 2011 : interface professionnelle pour les thèses en cours

L'interface actuelle du FCT est appelée à disparaître.

7. Questions diverses

Pas de questions

8. Date de la prochaine réunion

25 mars 2011 10h30 - 12h30 au Ministère.