



Reinformatisation de l'Université de Lorraine : 10 mois pour fusionner 4 SIGB ? On l'a fait !

A l'heure des regroupements des grandes universités, l'Université de Lorraine est née en 2012 de la fusion des 4 Universités présentes en Lorraine.

La Direction de la Documentation et de l'Édition a alors vu le jour. Quatre catalogues différents coexistaient sans aucun lien possible entre eux, notamment en ce qui concernaient les comptes lecteurs.

Attendre la mise en place du SGBM était donc impossible, le calendrier proposé étant beaucoup trop lointain. C'est pourquoi choix a été fait de réinformatiser la Direction de la Documentation et de l'Édition sur un des logiciels existants. Choix qui nous permet également de préparer notre passage sur le futur SGBM.

Le poster complet en page 2.

Réinformatisation de l'Université de Lorraine : Dix mois pour fusionner quatre SIGB?

On l'a fait!

Janvier 2012 : fusion des quatre universités lorraines
quatre SIGB existants

Quels objectifs?

- Fusionner les 4 SIGB pour la rentrée 2014-2015 sous un des logiciels existants
- Proposer un seul point d'entrée au lecteur
- Harmoniser les pratiques, mettre en place une politique documentaire
- Obtenir des indicateurs identiques
- Simplifier le passage au SGBM

Partenaires

Abes
Anciens prestataires (Innovative, Sirsidynix)
Collègues des bibliothèques associées
Collègues de la Direction de la Documentation
Direction du numérique
Infor

Côté technique

Le SUDOC a servi de base de référence initiale pour nos notices. Les PPN ont permis de réaliser le dédoublonnage : partenariat important avec l'ABES plus d'un an avant la fusion (gros travail préparatoire pour exemplariser un maximum de notices sans PPN dans le SUDOC).

En chiffres : 2 077 589 exemplaires / 965 157 notices bibliographiques, dont 785 878 avec PPN (82% du catalogue).

Avenir

Intégration du SIGB dans notre outil de découverte Ulysse - En cours

Calendrier

Respect du calendrier établi avec le prestataire Infor (Vsmart):

déc. 2013–sept. 2014 : 10 mois de travail avant la mise en production : formation, reprise des données, paramétrage, mise en place des serveurs, travail de nettoyage en collaboration avec l'ABES

Novembre 2013

1^{er} prise de contact avec la société Infor

Janvier-mars 2014

Paramétrage Vsmart

Fin mars 2014

Formations de formateurs

12 avril 2014

Livraison itération 1

Mi avril-mi mai 2014

Test itération 1

11 juin 2014

Livraison itération 2

Juin 2014

Fusion des 4 ILN existants - début des formations

1^{er} septembre 2014

Mise en production de Vsmart

Catalogue : <http://catalogue.bu.univ-lorraine.fr>
Contact : stephanie.marechal@univ-lorraine.fr